



KREIS
OSTHOLSTEIN



Umsetzungsstand der Maßnahmen im Klimaschutzkonzept des Kreises nach Abschluss der ersten Förderperiode (2017-2019)

Übersicht zum Umsetzungsstand der Meilensteine

Meilenstein		Inhalt	2017	2018	2019	2020	2021
Organisation & Strategie	1.1 Einstellung Klimaschutzmanagerin	Besetzung einer neuen Stelle	abgeschlossen 01.01.2017				
	1.2 Motivation und Unterstützung der Gemeinden zu Aktivitäten im Bereich Klimaschutz	5 Beratungen im Jahr		begonnen 31.12.2021			
	1.3 Verstetigung und Erweiterung der AG Klimaschutz	4 durchgeführte Sitzungen im Jahr	vollständig erbracht 20.11.2019				
	1.4 Sammeln und Bereitstellen von Informationsmaterial	200 erstellte Informationsbroschüren		begonnen 31.12.2021			
	1.5 Modellregion Nutzung Überschussstrom für E-Mobilität	Förderung der E-Mobilität		begonnen 31.12.2021			
	1.6 Zentrale Einheit Klimaschutz	Zentrale Zuständigkeit für Klimaschutz schaffen		begonnen 31.12.2021			
Verwaltung	2.1 Beschluss "Klimafreundlichere Verwaltung" und Unterziele	Beschlussvorlage wurde formuliert und beschlossen.		begonnen 01.01.2021			
	2.2 Erstellung eines Kommunikationskonzeptes inkl. Logo/CI für Klimaschutz	Ein Kommunikationskonzept wurde erstellt.	abgeschlossen 19.02.2016				
	2.3 Erstellung eines betrieblichen Mobilitätskonzeptes	Ein Mobilitätskonzept wurde erstellt.		begonnen 01.03.2021			
	2.4 E-Ladesäule am Kreisgebäude in Kombination mit E-Fahrzeugen	50 neue E-Fahrzeuge	inhaltlich angepasst 27.03.2018		wird weiterverfolgt (verringerte Anschaffung)		
	2.5 Sanierung der eigenen Liegenschaften	10 sanierte Gebäude	vollständig erbracht 31.12.2019				
Private Haushalte	3.1 Kampagnen und Wettbewerbe	2 Wettbewerbe/Kampagnen im Jahr	vollständig erbracht 31.12.2019				
	3.2 Arbeitskreis Lehrer für Klimaschutzbildung an Schulen	2 Treffen pro Jahr		noch nicht begonnen 31.12.2021			
	3.3 Aktion Schülerverkehr per Umweltverbund	300 neue Teilnehmer		noch nicht begonnen 31.12.2021			

Übersicht zum Umsetzungsstand der Meilensteine (Fortsetzung)

Meilenstein		Inhalt	2017	2018	2019	2020	2021	
Verkehr & Mobilität	4.1 Netzwerk E-Mobilität OH	2 Treffen im Jahr	inhaltlich angepasst (Teilnahme an bereits bestehenden Netzwerken) 31.12.2021					
	4.2 Ausbau und Instandhaltung des Radverkehrsnetzes	insgesamt 5 Kilometer	vollständig erbracht 31.12.2019					
	4.3 Verbesserung der Zugänglichkeit zu bestehenden ÖPNV-Angeboten	1 Konzept wurde erstellt	vollständig erbracht 31.12.2019					
	4.6 Umsetzungskonzept E-Mobilität	1 Konzept wurde erstellt	entfallen (kein Bedarf) 01.12.2018					
	4.7 E-Mobilitätsangebot in einem Zusammenschluss von Ostsee-Gemeinden	20 zur Verfügung gestellte E-Fahrzeuge	begonnen 31.12.2021					
	4.8 Ausbau/Erweiterung einer "Tank"-Infrastruktur für Fahrzeuge mit alternativen Antriebstechnologien	0,4 Tankstellen pro 1.000 Einwohner	begonnen 31.12.2021					
Tourismus	5.1 Ostholstein als klimafreundliche Urlaubsregion kommunizieren	300 Publikationen im Jahr	vollständig erbracht 31.12.2019					
	5.2 Ausarbeitung einer Strategie "Nachhaltiger Tourismus in Ostholstein"	1 Strategie/Konzept fertiggestellt	begonnen und etwa zur Hälfte abgeschlossen 01.06.2021					
Wirtschaft	7.1 Aufbau eines Arbeitskreises Klimaschutz über den Unternehmensverband	1 Arbeitskreis wurde eingerichtet	begonnen 01.01.2021					
	7.2 Wärmeverbund in Gewerbegebieten	1 errichtetes Netz	inhaltlich angepasst (regelmäßige Berichterstattung EGOH) 01.07.2021					
	7.3 Gute Beispiele im Hotellerie- und Gastgewerbe medienwirksam publizieren	50 Publikationen/Beratungen im Jahr	noch nicht begonnen 31.12.2021					

Umgesetzte Maßnahmen (Auswahl)



1.3 Verstetigung und Erweiterung der AG Klimaschutz

- ✓ vier Sitzungen pro Jahr
- ✓ stetige Erweiterung des Akteurskreises

3.1 Kampagnen und Wettbewerbe

- ✓ jährliche Teilnahme an der Kampagne STADTRADELN seit 2018
- ✓ kreisweite Wanderausstellung „Klimaschutz im Alltag“
- ✓ Energieberatungsangebote in Kooperation mit Verbraucherzentrale

4.3 Verbesserung der Zugänglichkeit von ÖPNV-Angeboten

- ✓ Verteilung von Dorffahrplänen
- ✓ Erweiterung der Anruf-Linien-Fahrten
- ✓ seit 2018 Flyer „Unterwegs mit Bus und Bahn an der Küste Ostholsteins“



2.5 Sanierung der eigenen Liegenschaften (Fachdienst 6.65)

- ✓ 10 sanierte Gebäude im Rahmen verschiedener Sanierungsmaßnahmen an Berufsschulen und Kreisverwaltungsgebäude

4.2 Ausbau und Instandhaltung des Radverkehrsnetzes (Fachdienst 6.65)

- ✓ insgesamt 10,5 km ausgebaut bzw. ausgebessert
(von festgelegten 5 km)

2.4 E-Fahrzeuge und E-Ladesäulen am Kreisgebäude

(Fachdienst 6.65)

bis 2019:

- ✓ zwei Doppel-Ladesäulen am Kreisgebäude (1 öffentlich zugänglich)
- ✓ zwei Dienstwagen mit Elektroantrieb
- ✓ 1 weitere Lademöglichkeit für optionales Hybrid Fahrzeug des Landrats



seit 2020:

- ✓ insgesamt fünf E-Dienstwagen
- ✓ 1 weitere Doppel-Ladesäule
- ✓ geplant: drei Dienstfahräder mit Elektroantrieb (Pedelecs)



5.2 Ausarbeitung einer Strategie „Nachhaltiger Tourismus in Ostholstein“

Projekt „Nachhaltige Mobilität in schleswig-holsteinischen Urlaubsregionen“
(i.A. des Tourismusverbandes Schleswig-Holstein und des EK.SH)

Ziel: Unterstützung touristischer Orte und Regionen durch Workshops und Errichtung von Modellprojekten für klimafreundliche und zielorientierte touristische Mobilität

- ✓ Beteiligung des Kreises als Projektunterstützer
- ✓ Beratung und Unterstützung durch das Klimaschutzmanagement - in Kooperation mit dem Aufgabenbereich ÖPNV



Weitere Umsetzungsschritte

seit 2020: aktualisierter Maßnahmenkatalog mit insgesamt 20 Maßnahmen

gefördertes Anschlussvorhaben für den Zeitraum

01.01.2020 – 31.12.2021

weiterführende Fördermöglichkeiten derzeit nicht ersichtlich